



รื่อง	เลขรับ	ว.ค.ป.	เวลา
1	874	8/2/62	14.14

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารกลาง... กลุ่มบริหารงานพัสดุ... โทร.ภายใน ๑๑๓๔

ที่... พณ.๐๗๐๑.๐๒/พัสดุ/๔๒๑... วันที่... ๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดี

ความเห็น/คำสั่ง

### เพื่อโปรดทราบ

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

#### ๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน จากบริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในวงเงิน ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณ ๑๔,๒๗๐,๐๐๐ บาท) สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๒ จัดจ้างดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC ๒๗๐๐๐๑ : ๒๐๑๓ จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในวงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณ ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท) สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๑.๓ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน จากบริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ในวงเงิน ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณ ๒,๔๒๘,๐๐๐ บาท) สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

#### ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน วงเงิน ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นประโยชน์ทั้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้คุ้มค่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผยราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบราคาจากแหล่งที่มาของราคากลางที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ สามารถก่อนนี้ผู้กพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๑

๒.๒ จ้างดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC ๒๗๐๐๐๑ : ๒๐๑๓ วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นประโยชน์ทั้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้คุ้มค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผยราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ในการสืบราคาจากแหล่งที่มาของราคากลางที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.๓ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ การจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๓ โครงการ ตามข้อ ๑ สามารถประหยัดเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕ กลุ่มบริหารงานพัสดุ ได้นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

๒.๖ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตกลงราคา	๓	๑,๐๘๐,๒๔๙.๓๓	๐.๔๐	๐.๕๙
วิธีสอบราคา	๑	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๓	๑.๐๒
วิธีพิเศษ	๕	๑,๗๑๘,๖๑๘.๑๐	๐.๖๖	๐.๙๔
วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๙๘	๕๑,๕๑๔,๐๒๘.๙๗	๙๒.๐๘	๒๘.๐๘
วิธีคัดเลือก	๑๑	๓๑,๗๔๑,๕๔๐.๐๐	๑.๔๕	๑๗.๓๐
วิธี e-bidding	๑๘	๖๙,๒๗๘,๒๐๑.๔๐	๒.๓๗	๓๗.๗๗
วิธี e-market	๑	๘๖๕,๐๙๕.๐๐	๐.๑๓	๐.๔๗
จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง	๑	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๓	๐.๓๘
จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓	๔,๕๕๘,๑๒๐.๐๐	๑.๗๒	๒.๔๙
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	๗	๒๐,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	๐.๙๒	๑๐.๙๖
รวม	๗๕๘	๑๘๓,๔๓๘,๗๖๒.๘๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

๔. การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๑ สำนัก/กองควรเริ่มจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่คำขอตั้งงบประมาณผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ เนื่องจากมีความชัดเจนแล้วว่า มีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเท่าใด

๔.๒ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีเนื้อหาขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมและชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้สามารถจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้โดยเร็ว เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอในการ ดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรบริหารสัญญาให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถดำเนินงาน และส่งมอบงานตามสัญญาได้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนได้ รายละเอียดตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๕. การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน ทั้งนี้ หากพบว่ามีเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณฐา เต็มศรีสมุท)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ทสรพ

(นางสาววันเพ็ญ วิโครวนจรัส)  
รองอธิบดีกรมการพัสดุภัณฑ์

(นางขวัญใจ กุลกำมธร)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เรียน พล.ท.นพ  
ในวงเล็บเพิ่มเติมต่อไป

ท.จ.ท.

(จรัส ยิบพิกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการนท. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

U 11/6 62